LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡ്

43(653) ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) മണലൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ വച്ച തീയതി ഏതാണ്?

6-3-2019

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ?

3,49,40,998 രൂപ.

(സി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതി എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ?

15-6-2019-ന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നിനായി കരാറുകാരന് റോഡ് കൈമാറി. 2021 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ 130 മീറ്റർ കാന നിർമ്മാണം, ഒരു കലുങ്ക് നിർമ്മാണം എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും 4.5 കി.മീ. ബി.എം. പ്രവൃത്തിയും 2021 മേയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.9 കി.മീ. ബി.എം. പ്രവൃത്തിയും 8.400 ബി.സി. പ്രവൃത്തിയും റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

(ഡി) കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

കരാർ പ്രകാരം 14-3-2020-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 31-2-2021 വരെ പുതുക്കി നല്കിയിരുന്നു. തുടർന്നും 31-12-2021 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

ആലുവ-മൂന്നാർ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണം

44(654) ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ: താഴെക്കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കോതമംഗലം-പെരുമ്പൻകുത്ത് റോഡ് (പഴയ ആലുവ-മൂന്നാർ രാജപാത) പുനഃനിർമ്മിച്ച് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?